

PROPOSTA DI OBIETTIVI DA PARTE DEL RESPONSABILE

COMUNE DI ELMAS

Nucleo di valutazione

OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2016

STRUTTURA	RESPONSABILE	ASSESSORE DI RIFERIMENTO
	Alessandro Cois	Ercolano Massetti

N. PROGR	SETTORE	DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI	PESO %	NOTE
1	Opere Pubbliche	Ultimazione progettazioni e aggiudicazione gare lotti giovani coppie/condotta via bronte <i>L'obiettivo è quello di ultimare l'iter di approvazione dei progetti in oggetto con la contestuale esecuzione delle procedure di gara</i>	30	
2	Opere Pubbliche	Realizzazione parcheggio intermodale <i>L'obiettivo prevede la validazione ed approvazione definitiva dei progetti, la realizzazione della gara e l'esecuzione dei lavori</i>	15	
3	Urbanistica	Approvazione Piano di Lottizzazione ex FAS <i>Approvazione piano attuativo e suo Convenzionamento</i>	35	
4	Urbanistica	Strada di collegamento al Campo Sportivo Tanca e linarbus <i>Approvazione nuovo Progetto preliminare e Attivazione procedure di esproprio</i>	20	
			100	

Data _____ Firma del Responsabile _____

Visto Assessore di riferimento _____

COMUNE DI ELMAS
Nucleo di valutazione

**Ultimazione progettazioni e aggiudicazione gare
lotti giovani coppie/condotta via bronte**

N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA – MODALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA	INDICATORE DI RISULTATO PREVISTO (PARAMETRI QUALI/ QUANTITATI VI)	INDICATORE DI TEMPO DI REALIZZAZIO NE PREVISTO
1	Approvazione progetti	1	Novembre 2016
2	Indizione di Gara	1	Novembre 2016
3	Aggiudicazione definitiva	4	Dicembre 2016

Data

Firma del Responsabile _____ Assessore di riferimento _____

COMUNE DI ELMAS
Nucleo di valutazione

Realizzazione parcheggio intermodale

N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA – MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	INDICATORE DI RISULTATO PREVISTO (PARAMETRI QUALI/QUANTITATIVI)	INDICATORE DI TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO
1	Istruttoria	1	Aprile 2016
2	Validazione	1	Aprile 2016
3	Approvazione Definitiva-Esecutiva	1	Aprile 2016
4	Indizione Gara		Maggio 2016
5	Aggiudicazione definitiva		Luglio 2016
6	Consegna lavori		Luglio 2016
7	Liquidazione fatture		Dicembre 2016
8	Chiusura la lavori		Dicembre 2016
9	Approvazione contabilità Finale		Dicembre 2016

Data

Firma del Responsabile _____ Assessore di riferimento _____

COMUNE DI ELMAS
Nucleo di valutazione

Approvazione Piano di Lottizzazione ex FAS

N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA – MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	INDICATORE DI RISULTATO PREVISTO (PARAMETRI QUALI/QUANTITATIVI)	INDICATORE DI TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO
1	Istruttoria	1	Aprile 2016
2	Approvazione definitiva	1	Dicembre 2016
3	Stipula Convenzione	1	Dicembre 2016

Data _____

Firma del Responsabile _____ Assessore di riferimento _____

COMUNE DI ELMAS
Nucleo di valutazione

Strada di collegamento al Campo Sportivo Tanca e linarbus
--

N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA – MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	INDICATORE DI RISULTATO PREVISTO (PARAMETRI QUALI/QUANTITATIVI)	INDICATORE DI TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO
1	Rimodulazione incarico professionista	1	Ottobre 2016
2	Istruttoria	1	Novembre 2016
3	Nomina Supporto al Rup ed espropriazioni		Novembre 2016
4	Avvio procedura espropriativa	1	Dicembre 2016
5	Approvazione progetto rimodulato		Dicembre 2016

Data

Firma del Responsabile _____ Assessore di riferimento _____
